

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়))
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.sheikhrusseldigitallab.gov.bd

“শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (২য় পর্যায়)” প্রকল্পের জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
১	SP-05 “Preparation of Training Manual” এর “Advertise EOI”	০৭-জুলাই- ২০২২	জুলাই- ২০২২
২	SP-13 “Monitoring Dashboard for SRDL” এর “Advertise EOI”	০৭-জুলাই- ২০২২	
৩	GD-04 “Furniture” এর “Advertise Tender”	১৪-জুলাই- ২০২২	
৪	GD -05 “মাইক্রোবাস” এর “Advertise Tender”	১৪ -জুলাই- ২০২২	
৫	SP-12 “৩০০ টি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ” এর “Advertise EOI”	০১-আগস্ট- ২০২২	আগস্ট - ২০২২
৬	SP-07 “Creating Video Documentary” এর “Advertise EOI”	০১-আগস্ট- ২০২২	
৭	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি (ব্রিটিশ ইংলিশ ও আইসিটি বিষয়ে)” এর “Advertise EOI”	১১-আগস্ট- ২০২২	
৮	GD-04 “Furniture” এর “Tender Opening”	১১-আগস্ট- ২০২২	
৯	SP-04 “Mobile app Development and Launch for Language training software (VashaGuru)” এর “Advertise EOI”	২১-আগস্ট- ২০২২	সেপ্টেম্বর- ২০২২
১০	GD-04 “Furniture” এর “Approval to Award”	০১- সেপ্টেম্বর- ২০২২	
১১	GD -05 “মাইক্রোবাস” এর “Approval to Award”	০৪- সেপ্টেম্বর- ২০২২	
১২	GD-04 “Furniture” এর “Signing of Contract”	১৯- সেপ্টেম্বর- ২০২২	
১৩	GD -05 “মাইক্রোবাস” এর “Signing of Contract”	২২- সেপ্টেম্বর- ২০২২	অক্টোবর - ২০২২
১৪	SP-05 “Preparation of Training Manual” এর “Financial and Technical Proposal Opening & Evaluation”	০২- অক্টোবর- ২০২২	

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
১৫	SP-13 “Monitoring Dashboard for SRDL” এর “Financial and Technical Proposal Opening & Evaluation”	০২- অক্টোবর- ২০২২	
১৬	SP-05 “Preparation of Training Manual” এর “Signing of Contract”	১৬- অক্টোবর- ২০২২	
১৭	SP-13 “Monitoring Dashboard for SRDL” এর “Signing of Contract”	১৩- অক্টোবর- ২০২২	
১৮	SP-07 “Creating Video Documentary” এর “Financial and Technical Proposal Opening & Evaluation”	২৬- অক্টোবর- ২০২২	
১৯	SP-12 “৩০০ টি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ” এর “Financial and Technical Proposal Opening & Evaluation”	২৬- অক্টোবর- ২০২২	
২০	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি (ব্রিটিশ ইংলিশ ও আইসিটি বিষয়ে)” এর “Financial Proposal Opening & Evaluation”	০৬-নভেম্বর- ২০২২	
২১	SP-07 “Creating Video Documentary” এর “Contract Signing”	০৮-নভেম্বর- ২০২২	
২২	SP-12 “৩০০ টি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ” এর “Contract Signing”	০৮-নভেম্বর- ২০২২	
২৩	SP-04 “Mobile app Development and Launch for Language training software (VashaGuru)” এর “Financial and Technical Proposal Opening & Evaluation”	১৫-নভেম্বর- ২০২২	নভেম্বর- ২০২২
২৪	SP-06 “ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি (ব্রিটিশ ইংলিশ ও আইসিটি বিষয়ে)” এর “Signing of Contract”	২০-নভেম্বর- ২০২২	
২৫	SP-04 “Mobile app Development and Launch for Language training software (VashaGuru)” এর “Signing of Contract”	২৭-নভেম্বর- ২০২২	
২৬	Submission of R&D report by Consultancy Firm	৩১- ডিসেম্বর- ২০২২	ডিসেম্বর- ২০২২
২৭	Draft Final report: In the final report there should be a sustainability plan for the project activities and a continuation strategy that guarantee the sustainability and continuity of activities inside the communities and a future roadmap.	১৫- মার্চ- ২০২৩	মার্চ ২০২৩
২৮	Final Report including Preparation of Different Project Status Report such as Midterm Report, End Stage	৩১-মার্চ- ২০২৩	
২৯	Submission of Future Roadmap by Consultancy Firm	৩০-এপ্রিল - ২০২৩	এপ্রিল - ২০২৩
৩০	Preparation of Draft Research Documents	০৫-মে- ২০২৩	
৩১	Preparation of Draft Project Completion Reports	২০-মে- ২০২৩	মে-২০২৩

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	মাসের নাম-বছর
৩২	Project monitoring report (Project Progress, Monitoring and Supervision report)	২০-মে- ২০২৩	
৩৩	SRDL and SOF progress report	২৫-মে- ২০২৩	
৩৪	Final Research documents	৩০-মে- ২০২৩	
৩৫	Project completion report	৩০-মে- ২০২৩	

R/I
৩০/০৬/২০২৩
(মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য়)
পর্যায়)
ফোন: ৫৫০০৬৮২৬-৮৮০ ২+ :
ই-মেইল: pdsrdl@doict.gov.bd